

ПЛАН - ГРАФИК
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.»
г. о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
в автоматизированной информационной системе «07. Образование»

| №/№ п.п. | Период | Мероприятие | Ответственный |
|---------------------|---------------------------------|---|--|
| 1. | до 1 ноября 2021 года | Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации. | Директор Чочаева Л.Х. |
| 2. | 07 ноября 2021 года | Установочный семинар для учителей школы. | Заместитель директора по УВР Шутова М.П. |
| 3. | до 15 декабря 2021 года | Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) | Администратор ЭЖ Мечукаев А.А. |
| 4. | до 20 декабря 2021 года | Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости. | Директор Чочаева Л.Х. Администратор ЭЖ Мечукаев А.А. |
| 5. | Ноябрь, декабрь 2021 года | Подготовка информации и заполнение базы данных в автоматизированной информационной системе «07.Образование». | Учителя, классные руководители |
| 6. | с 13 января 2022 г. | Переход на электронный учёт успеваемости | Заместитель директора по УВР Шутова М.П. Администратор ЭЖ Мечукаев А.А. |